



INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DÂMBOVIȚA

PREZENT!

PROIECT DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI /
ABANDONULUI ȘCOLAR



16 FEBRUARIE 2018

ORDIN MENCs NR. 5.079 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI-CADRU DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR, OMEN NR. 3027/2018

ART. 173.

- (1) Potrivit prevederilor legale părintele, tutorele sau susținătorul legal are obligația de a asigura frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu și de a lua măsuri pentru școlarizarea elevului, până la finalizarea studiilor.
- (2) *Părintele, tutorele sau susținătorul legal care nu asigură școlarizarea elevului, în perioada învățământului obligatoriu, este sancționat, conform legislației în vigoare, cu amendă cuprinsă între 100 lei și 1.000 lei ori este obligat să presteze muncă în folosul comunității.*
- (3) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar în acest scop, la sesizarea consiliului de administrație al unității de învățământ.

GRAFICUL DE MONITORIZARE A GRADULUI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI

În perioada februarie – iunie 2018

I. CREAREA UNEI SECȚIUNI PE SITE-UL ISJ :

PREZENT! – PROIECT DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI / ABANDONULUI ȘCOLAR

Pentru activitățile care merită a fi popularizate se vor realiza fișe pentru descrierea acestor activități și vor fi transmise la adresa isjmanagementdb@yahoo.com.

Pot fi adăugate și câteva fotografii.

ACTIVITĂȚI LUNARE

1. LUNA FEBRUARIE 2018

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU cu: directorii din 45 de unități școlare în care există un număr mare de elevi care au înregistrat un număr mare de absențe pe semestrul I, coordonatorii proiectelor din aceste școli, reprezentanți ai Poliției, Arhiepiscopiei, Asociația județeană a părinților, reprezentanți ai Consiliului elevilor, asociații și ONG-uri cu activități în domeniu.

ASPECTELE VIZATE:

- Constituirea grupului țintă,
- Desemnarea coordonatorului/ comisiei,
- Selectarea activităților și realizarea Programului de activități (15 februarie 2018),
- Identificarea partenerilor/ invitaților pentru implementarea proiectului.

ACTIVITĂȚI LUNARE

2. LUNA MARTIE 2018

ELABORAREA UNUI **RAPORT INTERMEDIAR** ce conține:

- ❖ Descrierea grupului țintă
- ❖ Cauze identificate în urma aplicării de chestionare, discuții cu părinții, cu copii etc.
- ❖ Parteneri implicați deja și care urmează a fi cooptați pentru implementarea activităților proiectului.
- ❖ Activități realizate.

Activități lunare

3. LUNA APRILIE 2018

ÎNTÂLNIRE DE LUCRU:

- Exemple de bune practici.
- Probleme identificate în implementarea proiectului. Studii de caz.

ACTIVITĂȚI LUNARE

4. LUNA MAI 2018

DEZBATERE LA NIVEL JUDEȚEAN:

*A FI **PREZENT** LA ȘCOALĂ – CONDIȚIE NECESARĂ SUCCESULUI ȘCOLAR, DEZIDERAT AL UNUI MANAGEMENT PERFORMANT.*

- ❖ **Raport de progres** - îmbunătățiri calitative și cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar și în susținerea și dezvoltarea unor relații de colaborare familie-școală-comunitate.
- ❖ **Intervenții ale invitaților la dezbaterea organizată cu ocazia Zilelor inspectoratului - 2018.**

ACTIVITĂȚI LUNARE

5. LUNA IUNIE 2018

Fiecare unitate școlară va întocmi o informare privind implementarea proiectului, realizată de către coordonatorul proiectului și asumată prin semnătură de directorul unității.

.

SUCCEs!

